

# FarmLink

## 고도화 방향 회의자료

기존 FarmLink 기능 정리와 신규 서비스 확장 방향 논의

팀명

작성일

2026. \_\_\_\_ . \_\_\_\_

회의 목적

기존 기능 정리 · 신규 기능 확정 · 방학 웹·앱 개발 범위/일정 합의

기존 FarmLink의 강점은 유지하고, 새로운 서비스 기준에 맞게 재정리한다.

# 목차 (Contents)

---

## — 방향 정리 —

- 01 회의 목적
- 02 FarmLink 고도화 논의 방향
- 03 기존 FarmLink 핵심 기능 정리
- 04 새로운 서비스 기준 정리
- 05 기존 기능과 신규 기능 연결 구조

## — 기능 · 개발 범위 —

- 06 추가할 핵심 기능 후보
- 07 기능별 우선순위 정리
- 08 웹·앱 개발 범위 정리
- 09 방학 동안 임시 개발 일정표
- 10 개발하면서 고려해야 할 사항

## — 실행 · 결정 —

- 11 팀 역할분담 기준
- 12 교수님 피드백 요청 사항
- 13 대회 흐름 파악 및 조사할 것
- 14 오늘 회의에서 결정해야 할 것
- 15 회의 후 체크리스트

## 1 회의 목적

이번 회의의 목적은 FarmLink 고도화 자체를 설득하는 것이 아니다. **고도화 방향은 이미 합의되어 있다고 보고**, 이제는 구체적으로 무엇을 바꿀지 정리하는 데 초점을 둔다.

오늘은 다음을 중심으로 논의하고 정리한다.

- 기존 FarmLink에서 **유지할 기능** 정리
- 기존 FarmLink에서 **수정하거나 줄일 기능** 정리
- 새 서비스 기준에 맞춰 **추가할 기능** 정리
- 웹과 앱을 모두 만들기 위한 **개발 범위** 정리
- 방학 동안의 **임시 일정** 설정
- 각자 **역할분담**과 다음 회의 전까지 해야 할 일 정리

### 논의할 질문

- 오늘 회의가 끝났을 때, 반드시 “정해져 있어야 하는 것”은 무엇인가?
- 방학이라는 제한된 기간 안에 웹·앱을 모두 만드는 게 현실적인가? 무엇을 먼저 둘 것인가?

## 2 FarmLink 고도화 논의 방향

FarmLink는 기존의 농산물·농촌 체험 중심 서비스에서 출발했지만, 이번 고도화에서는 **새로운 서비스 기준에 맞춰 기능을 재정리**해야 한다. 핵심은 기존 기능을 버리는 것이 아니라, **살릴 것은 살리고 부족한 부분은 보완**해서 웹과 앱으로 실제 구현 가능한 서비스로 만드는 것이다.

| 구분             | 방향                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 기존 기능 중 유지할 것  | 농촌 체험 정보, 농가·농산물 정보, 체험 예약, 지역 상생 요소 — FarmLink의 정체성을 만드는 기능 |
| 기존 기능 중 정리할 것  | 과잉생산 문제 ‘해결 주장’처럼 추상적으로만 남은 부분 → 실제 화면/기능으로 구체화하거나 메시지로 축소   |
| 새롭게 추가할 것      | 맞춤형 코스 추천, 지도 기반 동선, 사용자 취향 입력, 추천 이유 설명, 일정 저장 등 사용자 경험 기능  |
| 웹에서 보여줄 기능     | 서비스 전체 소개, 체험·농가 상세 정보, 데이터 관리, 관리자 기능 (정보·관리 중심)            |
| 앱에서 보여줄 기능     | 취향 입력 → 맞춤 추천 → 일정 저장 → 지도/알림 (이동 중 사용 중심)                   |
| 대회 발표에서 강조할 기능 | 맞춤 코스 추천 + 지도 동선 + 지역 상생 연결 (차별점이 분명한 흐름)                    |
| 실사용을 위해 필요한 기능 | 예약 신청 처리, 신뢰할 수 있는 데이터, 납득 가능한 추천 결과, 꾸밈 없는 사용 흐름            |

### 논의할 질문

- 기존 FarmLink에서 반드시 살려야 할 기능은 무엇인가?
- 새 서비스 기준에 맞지 않는 기능은 무엇인가?
- 웹과 앱에서 각각 어떤 기능을 보여줘야 하는가?
- 대회용 기능과 실제 서비스용 기능을 어떻게 구분할 것인가?

### 3 기존 FarmLink 핵심 기능 정리

기존 FarmLink의 핵심 기능을 ‘유지 / 수정 / 축소’ 기준으로 분류한다. (유지 여부는 회의에서 확정)

| # | 기능            | 현재 의미 (기존 역할)         | 유지 여부 | 수정 방향 · 새 기준 연결                                          |
|---|---------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 농촌 체험 정보 제공   | 체험 종류·내용을 단순 목록으로 보여줌 | 유지    | 단순 정보 제공 → <b>맞춤형 코스 추천의 재료</b> 로 활용. 체험을 코스의 한 요소로 연결   |
| 2 | 농산물·농가 정보 제공  | 농가와 농산물을 소개           | 유지    | 유지하되 <b>체험</b> → <b>농산물 구매 연결</b> 의 출발점으로 확장             |
| 3 | 체험 예약 기능      | 체험 신청·예약              | 수정    | 복잡한 결제 대신 <b>예약 신청 + 일정 저장/알림</b> 형태로 현실화                |
| 4 | 지역 농가-사용자 연결  | 농가와 사용자를 이어주는 플랫폼 성격  | 유지    | 핵심 정체성 유지. 추천·예약·구매가 모두 이 연결 위에서 동작                      |
| 5 | 과잉생산 문제 해결 방향 | 서비스의 사회적 명분(메시지)      | 축소    | 주장으로만 남기지 말고 <b>지역 상생 효과 시각화</b> 등으로 가볍게 구체화, 발표 메시지로 활용 |
| 6 | 지역 상생 요소      | 지역 경제 기여라는 가치         | 유지    | <b>지역 관광 코스 연결</b> 로 확장하여 ‘체험 → 관광 → 소비’ 흐름으로 가치 강화      |

**유지** 그대로 살림 **수정** 형태를 바꿔 유지 **축소** 비중을 줄이거나 메시지로 전환

#### 논의할 질문

- 6개 기능 중 비중을 ‘축소’해도 되는 것은 무엇인가?
- 유지하되 형태(화면·흐름)를 바꿔야 할 기능은 무엇인가?

### 4 새로운 서비스 기준 정리

※ 이 장은 팀이 정한 ‘**새로운 서비스 기준**’ 원문을 넣으면 완성됩니다. 아래 표는 형식 안내 + 방향 기반 예시 초안이므로, 실제 기준 문구로 교체·보완하면 됩니다.

단순 요약이 아니라, 각 기준을 **FarmLink에 어떻게 반영할지**와 **필요한 기능**까지 함께 정리한다.

| 새로운 서비스 기준                     | 의미                       | FarmLink에 반영할 부분          | 필요한 기능                    |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>사용자 맞춤형</b><br>(예시 초안)      | 사용자마다 다른 조건/취향에 맞는 결과 제공 | 체험 단순 나열 → 조건 입력 기반 코스 추천 | 취향 입력, 조건/태그 추천, 추천 이유 설명 |
| <b>연결성</b><br>(예시 초안)          | 흩어진 정보를 하나의 흐름으로 연결      | 체험·관광·음식·이동을 하루 일정으로 묶기   | 코스 구성, 지도 기반 동선, 일정 저장    |
| <b>지역 상생·사회적 가치</b><br>(예시 초안) | 지역 경제와 농가에 실제 기여         | 체험 후 농산물 구매·지역 소비 유도      | 농산물 구매 연결, 지역 상생 효과 시각화   |
| <b>실사용 가능성</b><br>(예시 초안)      | 발표용을 넘어 실제로 쓰이는 서비스      | 예약·일정·알림 등 사용자 관리 흐름 완성   | 예약 신청, 마이페이지, 앱 알림        |
| (추가 기준)                        | 기준 원문 입력                 | —                         | —                         |

### 논의할 질문

- 새 서비스 기준 중 FarmLink와 가장 잘 맞는 항목은 무엇인가?
- 반영하기 어려운 기준은 무엇이고, 그 이유는 무엇인가?

## 5 기존 기능과 신규 기능 연결 구조

핵심은 기존 기능과 신규 기능이 따로 노는 것이 아니라, **하나의 서비스 흐름**으로 연결되는 것이다.

| 기존 기능       | 새롭게 연결할 기능       | 고도화 방향                     |
|-------------|------------------|----------------------------|
| 농촌 체험 정보 제공 | 맞춤형 코스 추천        | 단순 정보 제공 → 사용자 맞춤 추천으로 확장  |
| 체험 예약 기능    | 일정 저장 및 앱 알림     | 예약 이후 사용자 관리 기능으로 확장       |
| 농가 정보 제공    | 농산물 구매 연결        | 체험 이후 농가 수익으로 연결           |
| 지역 상생 요소    | 지역 관광 코스 연결      | 농촌 체험을 지역 관광으로 확장          |
| 농산물·농가 정보   | 지도 기반 동선 + 추천 이유 | ‘어디서·왜’가 보이는 신뢰감 있는 정보로 확장 |

**한 줄 흐름:** 취향 입력 → 맞춤 코스 추천(체험+관광+음식) → 지도로 동선 확인 → 예약 신청·일정 저장 → 체험 후 농산물 구매 → 지역 상생 효과 확인

### 논의할 질문

- 이 연결 흐름에서 사용자 동선이 끊기는 지점은 없는가?
- 어떤 연결을 ‘메인 시연 시나리오’로 보여줄 것인가?

## 6 추가할 핵심 기능 후보

새 서비스 기준에 맞춰 추가할 기능을 **필수** **중요** **선택** 으로 구분한다. (●=강함 / ○=보조)

| 구분 | 기능명          | 설명 · 기존 연결                             | 웹 | 앱 | 난이도 | 발표효과  | 방학내 |
|----|--------------|----------------------------------------|---|---|-----|-------|-----|
| 필수 | 맞춤형 코스 추천    | 취향 기반 체험·관광·음식 코스 제안. 체험 정보 활용. 서비스 메인 | ● | ● | 중상  | 매우 높음 | 가능  |
| 필수 | 지도 기반 동선 확인  | 코스를 지도+이동순서로. 농가/관광지 위치 활용             | ● | ● | 중   | 높음    | 가능  |
| 필수 | 체험 예약/예약 신청  | 기존 예약 기능 현실화(신청 중심)                    | ● | ○ | 중   | 중     | 가능  |
| 필수 | 사용자 취향 입력    | 추천의 입력값. 지역/인원/예산/분위기 등                | ○ | ● | 하   | 중     | 가능  |
| 필수 | 체험 상세 페이지    | 기존 체험 정보의 상세 버전. 신뢰감 핵심                | ● | ○ | 하   | 중     | 가능  |
| 필수 | 추천 이유 설명     | “왜 이 코스인가”를 보여줌. 납득성 ↑                 | ○ | ● | 하   | 높음    | 가능  |
| 중요 | 농가 상세 페이지    | 농가 정보 확장. 구매 연결의 출발점                   | ● | ○ | 하   | 중     | 가능  |
| 중요 | 일정 저장        | 추천받은 코스를 내 일정으로. 예약 후 관리               | ○ | ● | 중   | 중     | 가능  |
| 중요 | 관리자 페이지      | 체험/농가/예약 데이터 관리. 운영 신뢰성                | ● | ○ | 중   | 중     | 가능  |
| 중요 | 농산물 구매 연결    | 체험 후 농가 수익 연결. 지역 상생 강화                | ● | ○ | 중   | 높음    | 부분  |
| 선택 | 앱 알림         | 예약/일정 알림. 실사용성 ↑                       | ○ | ● | 중상  | 중     | 부분  |
| 선택 | 반려견 동반 표시    | 차별 요소. 데이터 있으면 표시                      | ○ | ○ | 하   | 중     | 부분  |
| 선택 | 다국어 지원       | 외국인 관광 확장. 발표용 확장 메시지                  | ○ | ○ | 중   | 중     | 발표용 |
| 선택 | 후기/만족도       | 신뢰·재방문 유도. 초기 우선순위 낮음                  | ○ | ○ | 하   | 하     | 부분  |
| 선택 | 지역 상생 효과 시각화 | ‘과잉생산·상생’ 메시지를 화면으로                    | ○ | ○ | 중   | 높음    | 발표용 |

### 논의할 질문

- 필수 6개 외에 1순위로 끌어올려야 할 기능이 있는가?
- 이번 방학 범위에서 과감히 빼도 되는 후보는 무엇인가?



## 7 기능별 우선순위 정리

모든 기능을 한 번에 만들 수 없다. 세 단계로 나눠 마감과 담당을 정한다. (담당/마감은 회의에서 확정)

- 1순위 — 반드시 구현 (웹·앱의 핵심, 없으면 서비스 설명 불가)
- 2순위 — 가능하면 구현 (완성도를 높이는 기능)
- 3순위 — 발표용·확장 (시간 남으면 구현, 아니면 ‘향후 계획’으로 설명)

| 순위 | 기능         | 이유                        | 담당 가능 역할    | 마감 시점 |
|----|------------|---------------------------|-------------|-------|
| 1  | 맞춤형 코스 추천  | 서비스의 핵심. 이게 없으면 차별점 설명 불가 | 추천 로직 + 백엔드 | _____ |
| 1  | 사용자 취향 입력  | 추천의 입력값. 앱의 시작점           | 앱 프론트       | _____ |
| 1  | 지도 기반 동선   | 코스의 설득력. 시연 임팩트 큼         | 웹/앱 프론트     | _____ |
| 1  | 체험·농가 상세   | 신뢰감의 기본. 데이터 표현           | 웹 프론트 + 백엔드 | _____ |
| 1  | 추천 이유 설명   | 추천 결과의 납득성 확보             | 추천 로직       | _____ |
| 2  | 예약 신청      | 실사용 흐름 완성                 | 백엔드         | _____ |
| 2  | 일정 저장      | 예약 후 사용자 관리               | 앱 프론트 + 백엔드 | _____ |
| 2  | 관리자 페이지    | 데이터·운영 신뢰성                | 웹 프론트 + 백엔드 | _____ |
| 2  | 농산물 구매 연결  | 지역 상생 메시지 강화              | 웹 프론트       | _____ |
| 3  | 앱 알림       | 실사용성 ↑, 난이도 변동            | 앱 프론트       | _____ |
| 3  | 반려견/다국어/후기 | 차별·확장 요소                  | 여유 인력       | _____ |
| 3  | 지역 상생 시각화  | 발표 임팩트용                   | 발표자료 + 프론트  | _____ |

### 논의할 질문

- 1순위 기능의 마감을 몇 주차로 잡을 것인가?
- 2순위 중 1순위로 올릴 만큼 중요한 기능이 있는가?

## 8 웹·앱 개발 범위 정리

방학 동안 웹과 앱을 모두 만들어야 하므로, 각각 어떤 기능을 맡을지 명확히 나눈다.

## ● 웹 개발 범위 — 정보 탐색 · 관리 · 상세 · 서비스 소개

메인 페이지 · 서비스 소개 · 체험 목록 · 체험 상세 · 농가 상세 · 지도 기반 코스 확인 · 추천 결과 · 예약 신청 · 관리자 페이지 · 데이터 관리 페이지

## ● 앱 개발 범위 — 실사용 · 이동 중 사용 · 알림

사용자 취향 입력 · 맞춤 코스 추천 · 내 일정 저장 · 지도 보기 · 예약 내역 확인 · 알림 · 즐겨찾기 · 후기 작성 · 간단한 마이페이지

| 구분        | 웹                    | 앱                    |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 주요 목적     | 정보 제공, 관리, 상세 탐색     | 실제 사용자 이용, 일정 확인, 알림 |
| 주요 사용자    | 관리자, 농가, 일반 사용자      | 일반 사용자               |
| 핵심 기능     | 데이터 관리, 상세 정보, 예약 관리 | 추천, 일정 저장, 이동 중 확인   |
| 발표 시연 포인트 | 서비스 구조와 정보 관리        | 사용자 경험과 편의성          |

### 논의할 질문

- 같은 기능(추천·지도 등)을 웹·앱 둘 다 만들지, 한쪽만 만들지?
- 관리자 페이지는 웹만으로 충분한가?

※ 기준: 2026년 6월 말 ~ 8월 말, 약 9주. 아래 일정은 임시 계획이며, 실제 대회 일정에 따라 조정 가능하다.

**1주차 · 기획 확정 및 자료조사 (6/23-6/29)**

서비스 방향 확정 · 기존 기능 정리 · 신규 기능 확정 · 대회 분석 · 수상작 분석 · 공공데이터 조사 · 교수님 피드백 준비

**2주차 · 화면 설계 및 기술 구조 (6/30-7/6)**

웹·앱 화면 흐름도 · DB 구조 초안 · API 구조 초안 · 추천 로직 방식 결정 · 기술 스택 확정

**3주차 · 웹 기본 구조 개발 (7/7-7/13)**

웹 초기 세팅 · 메인 · 체험 목록 · 체험 상세 · 농가 상세 · 기본 UI 제작

**4주차 · 백엔드 및 데이터 연결 (7/14-7/20)**

서버 구조 세팅 · DB 연결 · 체험/농가 데이터 등록 · 추천 결과 API · 예약 신청 API

**5주차 · 앱 기본 구조 개발 (7/21-7/27)**

앱 초기 세팅 · 취향 입력 화면 · 추천 결과 화면 · 일정 저장 화면 · 지도 화면 기본

**6주차 · 핵심 기능 통합 (7/28-8/3)**

웹·앱 ↔ 백엔드 연결 · 추천/지도/예약 신청 연결 · 오류 수정

**7주차 · 관리자 기능 및 완성도 개선 (8/4-8/10)**

관리자 페이지 · 체험 등록/수정 · 예약 관리 · 데이터 관리 · 디자인 통일 · 반응형 확인

**8주차 · 발표용 시연 버전 완성 (8/11-8/17)**

핵심 사용자 흐름 정리 · 웹/앱 시연 흐름 완성 · 더미 데이터 정리 · 발표자료 초안 · 예상 질문 정리

**9주차 · 최종 점검 및 발표 준비 (8/18-8/24)**

전체 오류 수정 · 기능별 테스트 · 발표자료 완성 · 시연 영상/순서 준비 · 교수님 피드백 반영 · 최종 제출물 정리

| 주차 | 기간        | 핵심 목표      | 주요 작업                   | 결과물      |
|----|-----------|------------|-------------------------|----------|
| 1주 | 6/23-6/29 | 기획 확정·자료조사 | 방향/기능 확정, 대화·수상작·데이터 조사 | 기획 확정안   |
| 2주 | 6/30-7/6  | 화면·기술 설계   | 흐름도, DB/API 초안, 스택 확정   | 설계 문서    |
| 3주 | 7/7-7/13  | 웹 기본 구조    | 메인/목록/상세 페이지, 기본 UI     | 웹 기본 화면  |
| 4주 | 7/14-7/20 | 백엔드·데이터    | 서버/DB, 추천·예약 API        | 동작하는 API |
| 5주 | 7/21-7/27 | 앱 기본 구조    | 취향 입력/추천/일정/지도 화면       | 앱 기본 화면  |
| 6주 | 7/28-8/3  | 핵심 통합      | 웹·앱 연동, 추천/지도/예약 연결     | 통합 동작 버전 |
| 7주 | 8/4-8/10  | 관리자·완성도    | 관리자 기능, 디자인 통일, 반응형     | 완성도 개선본  |
| 8주 | 8/11-8/17 | 시연 버전      | 시연 흐름, 더미 데이터, 발표 초안    | 시연 버전    |
| 9주 | 8/18-8/24 | 최종 점검·발표   | 테스트, 발표자료, 시연 준비, 제출 정리 | 최종 제출물   |

### 논의할 질문

- 9주는 현실적인가? 예비(버퍼) 주를 따로 둘 필요는 없는가?
- 웹과 앱을 병렬로 개발할지, 웹 먼저 한 뒤 앱으로 갈지?

### 1) 기능 범위 관리

기능을 너무 많이 넣지 않는다. **핵심 기능 3개를 먼저 완성**하고, 선택 기능은 후순위로 둔다. 발표에서 보여줄 기능과 실제 구현 기능을 구분한다.

### 2) 데이터 확보

실제 사용 가능한 공공데이터를 확인한다. 위치 좌표 유무, 체험 정보 충분성을 점검하고, 부족하면 **더미 데이터로 시연 가능**한지 확인한다. 데이터 출처는 발표자료에 명확히 표시한다.

### 3) 추천 로직

처음부터 복잡한 AI 모델을 만들지 않는다. **조건/태그/거리 기반 추천**부터 고려하고, **추천 이유**를 사용자에게 보여줘 결과가 납득 가능하게 한다.

### 4) 웹과 앱의 역할 구분

웹은 정보 관리·상세 탐색, 앱은 사용자 경험·이동 중 사용 중심. 같은 기능을 중복 구현할지 선택하고, 시연에서 웹·앱이 각 각 어떤 장면을 맡을지 정한다.

### 5) 사용자 경험

처음 들어와 무엇을 해야 하는지 명확해야 하고, 입력 과정이 복잡하면 안 된다. 추천 결과는 한눈에 보이고, 지도와 일정 흐름이 자연스러워야 한다.

### 6) 디자인 통일성

웹·앱의 색상·버튼·카드 디자인을 통일한다. **초록색 계열을 메인 컬러**로 사용하고, 농촌·관광·지역상생 이미지와 어울리되 촌스럽지 않은 현대적 UI로 만든다.

### 7) 개발 난이도

방학 안에 구현 가능한 수준으로 범위를 조절한다. 지도·로그인·알림·결제는 난이도를 따로 판단하고, **결제는 초기 제외 또는 예약 신청으로 대체**한다. 앱 알림은 가능하면 넣되 어려우면 발표용 확장으로 처리한다.

### 8) 발표 시연

처음부터 시연 흐름을 생각하며 개발한다. 웹 시연과 앱 시연을 나누고, 데이터가 부족하면 시연용 데이터를 미리 준비한다. 기능이 많아도 **시연은 3분 안에 이해**되도록 구성한다.

### 9) 유지보수와 협업

깃허브 브랜치 전략을 정하고, 프론트·백엔드·앱 폴더 구조를 정리한다. API 명세서를 작성하고 화면별 담당자를 정하며, **매 주 진행률을 점검**한다.

## ● 10) 대회 평가 기준 반영

| 평가 기준  | 우리 기능과의 연결                               |
|--------|------------------------------------------|
| 창의성    | 체험·관광·음식·이동을 묶는 맞춤 코스 추천, 추천 이유 설명       |
| 실행 가능성 | 공공데이터 + 조건 기반 추천 + 예약 신청 (방학 내 구현 가능 범위) |
| 기술성    | 웹·앱·백엔드 연동, 지도/추천 API, DB 설계             |
| 사회적 가치 | 지역 상생, 농가 수익 연결, 과잉생산 메시지, 상생 효과 시각화     |
| 사업성    | 농산물 구매 연결, 농가·관광 확장성, 실사용 가능한 예약 흐름      |
| 완성도    | 디자인 통일, 끊임 없는 사용 흐름, 3분 시연 시나리오          |

### 논의할 질문

- 결제는 예약 신청으로 대체할 것인가, 일부라도 구현할 것인가?
- 앱 알림을 필수로 넣을지, 발표용 확장으로 돌지?

프론트·백엔드로만 나누지 않고 **결과물 기준**으로 나눈다. 담당자 칸과 ‘다음 회의까지 결과물’을 채운다.

| 역할     | 담당 업무                 | 결과물      | 담당자   | 다음 회의까지      |
|--------|-----------------------|----------|-------|--------------|
| 기획 총괄  | 전체 방향, 기능 우선순위, 회의 정리 | 기획안      | _____ | 기획 1차 정리본    |
| 대회 분석  | 공고, 심사 기준, 수상작 분석     | 대회 분석표   | _____ | 대회 분석표 초안    |
| 데이터 조사 | 공공·관광·농촌 체험 데이터       | 데이터 목록   | _____ | 사용 가능 데이터 목록 |
| 웹 프론트  | 웹 화면 개발               | 웹 페이지    | _____ | 웹 화면 흐름도     |
| 앱 프론트  | 앱 화면 개발               | 앱 화면     | _____ | 앱 화면 흐름도     |
| 백엔드    | 서버, DB, API           | API 및 DB | _____ | DB·API 구조 초안 |
| 추천 로직  | 조건/태그 기반 추천           | 추천 기능    | _____ | 추천 방식 정리안    |
| 디자인    | 웹·앱 UI 통일             | 디자인 가이드  | _____ | 컬러·컴포넌트 가이드  |
| 발표자료   | PPT, 시연 흐름, 예상 질문     | 발표자료     | _____ | 발표 목차 초안     |

#### 논의할 질문

- 한 사람이 여러 역할을 겸할 경우 어떻게 나눌 것인가?
- 웹·앱·백엔드 인력 배분이 균형 있게 되었는가?

1. 기존 FarmLink 기능 중 **무엇을 살리는 게** 좋은지
2. 새 서비스 기준에 맞춰 기능을 추가하는 방향이 적절한지
3. 웹과 앱을 **모두 만드는 것이 현실적인지**
4. 방학 동안 개발 범위가 너무 넓지는 않은지
5. 추천 기능을 **어느 수준까지** 구현하는 게 적절한지
6. 공공데이터를 활용하는 방식이 적절한지
7. 대회에서 **어떤 부분을 가장 강조**해야 하는지
8. 발표 시연에서 웹과 앱을 어떻게 보여주는 게 좋은지

#### 논의할 질문

- 교수님께 가장 먼저 물어볼 핵심 질문 한 가지는 무엇인가?
- 면담 일정은 언제 잡을 것인가?

‘감’이 아니라 ‘근거’로 방향을 잡기 위해 아래를 조사한다. 담당자 칸을 채워 분담한다.

| #  | 조사 항목      | 확인할 내용                      | 담당자   |
|----|------------|-----------------------------|-------|
| 1  | 대회 공고 분석   | 주제, 참가 자격, 일정, 제출 방식        | _____ |
| 2  | 심사 기준 확인   | 창의성·기술성·사회적 가치 등 배점         | _____ |
| 3  | 제출물 확인     | 발표자료/시연 영상/소스코드 등 필수 산출물    | _____ |
| 4  | 이전 수상작 분석  | 문제·기능 수·발표 흐름·구현 수준 (최소 3개) | _____ |
| 5  | 비슷한 서비스 분석 | 농촌 체험/관광 추천/로컬푸드 서비스, 차별점   | _____ |
| 6  | 공공데이터 조사   | 충남 관광·체험·위치·축제·음식점 데이터      | _____ |
| 7  | 기술 스택 조사   | 웹·앱·지도·DB 후보 기술과 학습 난이도     | _____ |
| 8  | 사용자 불편 사례  | 코스 짜기·정보 분산·동반 조건 등 불편 수집   | _____ |
| 9  | 발표자료 구성 참고 | 좋은 발표 흐름·슬라이드 구성 사례         | _____ |
| 10 | 시연 방식 참고   | 라이브 시연 vs 영상, 3분 시연 구성      | _____ |

#### 논의할 질문

- 조사 항목 중 가장 급한 것은 무엇인가?
- 조사 마감은 다음 회의 며칠 전으로 할 것인가?

아래 항목이 회의 종료 시 모두 채워져 있어야 한다.

☐ 기존 FarmLink에서 유지할 기능

☐ 기존 FarmLink에서 수정할 기능

☐ 기존 FarmLink에서 제외할 기능

☐ 새 서비스 기준에서 추가할 핵심 기능

☐ 웹에서 구현할 기능



☐ 앱에서 구현할 기능

☐ 방학 동안 반드시 완성할 기능

☐ 발표용으로만 보여줄 기능

☐ 교수님 후보

☐ 다음 회의 전까지 역할분담

☐ 다음 회의 날짜

## 15 회의 후 체크리스트

| 체크 항목             | 완료 여부                    | 담당자   | 마감일   |
|-------------------|--------------------------|-------|-------|
| 서비스 고도화 방향 확정     | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 기존 기능 유지/수정/삭제 정리 | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 신규 핵심 기능 3개 확정    | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 웹 개발 범위 확정        | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 앱 개발 범위 확정        | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 방학 일정표 확정         | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 교수님 후보 확정         | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 대회 분석 담당자 확정      | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 레퍼런스 조사 담당자 확정    | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 데이터 조사 담당자 확정     | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 화면 설계 담당자 확정      | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 개발 구조 담당자 확정      | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |
| 다음 회의 날짜 확정       | <input type="checkbox"/> | _____ | _____ |

이번 회의의 핵심은 FarmLink를 새로 만드는 것이 아니라, **기존 FarmLink의 강점을 유지하면서 새로운 서비스 기준에 맞게 기능을 재정리하고, 웹·앱으로 구현 가능한 범위를 확정하는 것이다.**